
Fase del Proyecto
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15
Estudio inicial y planificación
Motor de juego y CLI base
Agente de inteligencia artificial
Prototipado de visión por computador
Sincronización físico-lógica
Ejecución en vivo e interfaz gráfica
Experimentación, pruebas finales y ajustes
Redacción de la memoria